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锡山区运用“三项机制”对羊尖镇党委

进行容错纠错

因东廊路道路建设，羊尖镇廊下村浦巷上村民组原109户住宅户曾在2010年被纳入拆迁范围，后因拆迁政策变化，于2015年下半年中止拆迁。2018年6月，羊尖镇党委政府重新启动对羊尖镇廊下村浦巷上村民组原109户住宅户的拆迁工作。2020年4月，省人民政府下发批复，同意将浦巷上34.6881公顷集体土地征收为国有，浦巷上村浦某某户所涉土地也在该征收范围内。其后，羊尖镇按照法定征收程序实施征地行为，但拆迁协议未谈妥，浦某某无正当理由拒绝接受安置补偿，且拒不交出土地，导致征收工作无法正常进行。在依法进行征收、合理进行商谈、多方劝说无果的情况下，羊尖镇启动责令交地程序，相关申请材料已经市自然资源规划局审核通过，市自然资源规划局先后对浦某某户作出了限期履约法定义务催告书和责令限期交出土地决定书，但浦某某在限期内未交出土地。
按照法定程序，责令限期交出土地决定书送达后，需经复议、诉讼等流程后实施强制拆除。但考虑到诉讼期历时较长，如浦某某在诉讼期内提起上诉，经过一审、二审，总的诉讼时间很可能超过2年。且因浦某某户不同意拆迁，不仅导致安泰三路至今无法与东廊路接连，成为断头路，更阻滞了开发区连片产业用地的规划建设，若不能尽早交地，将成为重要民生改善、重大项目引进、重要规划落地的不利因素，阻碍地方经济社会发展。为了创造突破点、形成良好示范，确保按照规定的时序进度高质量完成上级交办的房屋征收目标任务，故羊尖镇经党委会集体研究决定，在责令交地流程未全部完成前（诉讼期内），对浦某某户实施强制拆除。
针对强制拆除过程中可能存在的风险，羊尖镇制订了风险管控措施，在实施强制拆除前，将继续做好浦某某户的思想工作，制定完善强拆方案，细化安全预案。在强制拆除过程中，严格依法依规操作，确保施工安全和相关人员人身安全。在强制拆除后，及时做好劝导和安抚工作，避免群访、闹访、越级访等非正常上访发生。
依据《无锡市进一步健全容错纠错机制的办法》（锡委发〔2018〕41号）、《锡山区建立容错纠错机制激励干部担当作为的实施办法》（锡发〔2018〕22号）规定，经锡山区纪委、区监委审核，对羊尖镇党委申请容错备案事项予以受理。



